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V diplomski nalogi je izvedena analiza uspešnosti investicijskega projekta tristanovanjske 
stavbe v Koštaboni, to je v mestni občini Koper. Najprej je podan opis obravnavane stavbe. 
Sledi izračun stroškov gradnje. Narejene so tri kalkulacije, povezane z gradnjo obravnavane 
stavbe: kalkulacija, narejena pred pričetkom gradnje in v času gradnje, ter kalkulacija po 
izvedeni gradnji. Ta predstavlja podlago za pripravo končnega računa za investitorja. Na 
podlagi tako izračunanih stroškov se ugotavlja uspešnost tega investicijskega projekta na 
različnih lokacijah znotraj mestne občine Koper, in sicer kot razlika med prodajno ceno 
primerljivih stavb in stroški gradnje obravnavane stavbe na različnih lokacijah. Izbrane so štiri 
lokacije: lokaciji znotraj in v okolici naselja Koper ter lokaciji znotraj in v okolici naselja 
Koštabona. Ugotovljeno je, da so stroški gradnje na vseh štirih obravnavanih lokacijah 
približno enaki, vendar so prodajne cene na lokacijah znotraj in v okolici naselja Koper 
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This thesis provides an analysis of the investment success of a project for three residential 
flats built in a house in the village of Koštabona, which is located just outside the city of Koper. 
To begin, a description of the building is presented, which is then followed by a description of 
the construction costs incurred. Three calculations are then made for the  building: a calculation 
before construction commenced, a calculation made during the construction process, and a 
calculation made after the construction process was completed. The last calculation represents 
the basis for the investor to assess the profit made. After preparing and calculating the costs 
incurred, the success of the project was analysed from an investment perspective in various 
locations within the city of Koper. This calculation allows for a comparison to be made between 
the cost of constructing similar buildings and their sales price in different locations. We selected 
four locations: the first in Koper, the second on the outskirts of Koper, the third in Koštabona 
and the fourth on the outskirts of Koštabona. We discovered that the costs incurred in the 
construction of the buildings were almost the same in all four locations, whereas the sales 
prices for buildings located in Koper and on the outskirts of the city were much higher than the 
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1 UVOD  
 
Celotni življenski cikel gradbenega objekta je neposredno povezan s stroški. Zato je 
potrebno te stroške evidentirati in analizirati. Pri gradnji samega objekta se izdela prva 
kalkulacija stroškov pred pričetkom gradnje objekta. Ker se stroški spreminjajo v času 
gradnje, se spremlja to spreminjanje med gradnjo, po zaključku gradnje sledi tako 
imenovana »pokalkulacija« stroškov. Do razlik v stroških pride pretežno zaradi 
nepredvidenih gradbenih del in zaradi dodatno naročenih del s strani investitorja. Ker se 
nesporazumi velikokrat končajo na sodišču, je potrebno v vseh fazah gradnje spremljati 
projekt, predvsem voditi gradbeno knjigo in gradbeni dnevnik ter redno obveščati investitorja 
o poteku gradbenih del in se dogovarjati z njim glede nepredvidenih gradbenih del, ki 
nastanejo med potekom projekta. 
 
Na uspešnost investicijskega projekta gradnje stanovanjskih stavb pomembno vpliva 
lokacija. Če predpostavimo, da so stroški gradnje stanovanjskih stavb neodvisni od lokacije, 
potem na to razliko vplivajo predvsem stroški nakupa zemljišča za gradnjo in stroški urejanja 
stavbnega zemljišča za gradnjo. Zato mora investitor pred sprejetjem odločitve o gradnji na 
določeni lokaciji analizirati uspešnost takega investicijskega projekta.  
 
Trenutne razmere v gradbeništvu v državi Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Slovenija) 
niso dobre. Statistični urad Republike Slovenije (SURS, 2014) navaja, da je bil obseg 
gradbenih del, opravljenih v letu 2013, za 2,6 % nižji kot v letu 2012, medtem ko je v celotni 
EU upad bil manjši, in sicer le za 2,2 %. V Sloveniji je bila vrednost opravljenih gradbenih 
del na stavbah nižja za 20,4 % medtem ko je v celotni EU bila vrednost gradbenih del na 
stavbah nižja za 1,8 %. Glede na leto 2008 je bila vrednost gradbenih del, opravljenih v letu 
2013, v Sloveniji nižja za 60,1 % medtem ko je v celotni EU bila nižja za 18,7 %. Čeprav 
obseg gradbenih del v Sloveniji v prvi polovici leta 2015 raste (v prvih štirih mesecih letos 
je bila vrednost opravljenih gradbenih del za 40 % višja kot lani v istem obdobju), so 
gradbinci zelo zaskrbljeni. Pričakuje se nova kriza v gradbeništvu (MMC, 2013), ker 
Slovenija nima pripravljenih projektov, ki so nujni za uspešno črpanje evropskih sredstev. 
Zaradi proračunske luknje država ima celo težave najti denar za vzdrževanje cest in obnovo 
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2 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE, OBRAVNAVANO OBMOČJE, ČAS OBRAVNAVE, 
VALUTA IN METODA DELA 
 
2.1 Namen diplomske naloge 
 
Namen diplomske naloge  je podrobno analizirati investicijski projekt gradnje 
tristanovanjske stavbe, izdelati kalkulacijo stroškov te iste stavbe, izračunati lastno prodajno 
ceno ter analizirati uspešnost investicijskega projekta. Pri kalkulaciji stroškov je namen 
primerjati razliko izračunanih stroških gradnje na začetku in na koncu gradnje ter analizirati 
vzroke nastanka razlike v stroških. Poleg tega nas zanima tudi uspešnost obravnavanega 
invsticijskega projekta znotraj mestne občine Koper. 
 
2.2 Obravnavano območje  
 
Obravnavano območje je naselje Koštabona, kjer se je zgradila navedena tristanovanjska 
stavba. Naselje Koštabona leži v mestni občini Koper. Je majhna vas, površine 3,52 km2, ki 
se nahaja približno 11 km od naselja Koper oziroma približno 23. minut vožnje po predpisih, in 
sicer brez zastojev na cesti. Dostop do Koštabone je urejen preko asfaltiranih površin. V 
Koštaboni živi približno 200 ljudi. Arheološke najdbe v pobočju nad vasjo pričajo, da je bilo tu 
prazgodovinsko gradišče. Sedanja vas stoji na naravnem pomolu med potokom Supotom in 
reko Dragonjo. Po nekaterih virih je bila zasnovana že v poznoantičnem obdobju, od koder naj 
bi izhajalo tudi njeno ime. Takrat je po dolini Dragonje potekala trgovska pot, ki naj bi jo ščitila 
utrdba z imenom Castrum Bonae. Ustno izročilo pripoveduje, da je na mestu sedanje župne 
cerkve stal tempelj rimske boginje plodnosti Bone. Naselje se prvič uradno omenja leta 1186, 
ko je bila obnovljena koprska škofija. Leta 1700 jo je škof Naldini opisal kot strnjeno in utrjeno 
vas s tridesetimi ognjišči, ležečo sredi gostih hrastovih gozdov. Že takrat so obstajale obe 
cerkvi in kapela. V vasi sta bila dva oljčna mlina, ob reki je delovalo več vodnih mlinov za 
žitarice. Koštabona ima pravilen tloris v obliki elipse. Po dolžini jo razpolavlja komunikacija, ki 
ima vlogo osrednjega vaškega trga. Pravokotno nanjo se navezujejo stranske poti, te se pa 
prelivajo v dvorišča. Kmečke domačije so razporejene v dolge, ravne nize. Na zunanjostih 
stavb pride do izraza prevladujoče gradivo, lokalni peščenjak. Visoke hiše strogih oblik z 
razmeroma majhnimi okni in plitkimi napušči delujejo dostojanstveno. Posamezne ambiente 
razgibajo slikoviti motivi mostovžov, baladurjev in zanimivo oblikovanih, plastično zamaknjenih 
vhodov. Čela hišnih nizov se pod koti vrivajo v osrednjo vaško ulico, kar ji daje svoj čar 
(Zelenko, 2014).  Lokacija naselje Koštabona je razvidna iz slike (Slika 4). 
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Slika 1: Prikaz vasi Koštabona v celoti kako izgleda (Zelenko, 2014) 
 
Slika 2: Povezovalna cesta v Koštaboni, levi pogled (Zelenko, 2014) 
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Slika 2.1: Povezovalna cesta v Koštaboni, desni pogled (Zelenko, 2014) 
 
Slika 3: Prikaz starejših objektov v Koštaboni (Zelenko, 2014) 
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Slika 3.1: Prikaz ravno tako starejših objektov v Koštaboni (Zelenko, 2014) 
 
Slika 4: Prikaz lokacije vasi Koštabona na zemljevidu obalne regije (Zemljevid slovenske Istre, 
2010) 
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2.3 Čas obravnave 
 
Čas obravnave je obdobje 2010 – 2015. Leta 2010 se je obravnavana tristanovanjska stavba 
gradila. 
 
2.4  Valuta 
 
Vse vrednosti v diplomski nalogi so v valuti € (Evro). 
 
2.5 Metoda dela 
 
Najprej je podan opis obravnavane stanovanjske stavbe. Sledi izračun stroškov gradnje. 
Narejene so tri kalkulacije, povezane z gradnjo obravnavane stavbe: kalkulacija, narejena pred 
pričetkom gradnje in v času gradnje, ter kalkulacija po izvedeni gradnji. Ta predstavlja podlago za 
pripravo končnega računa za investitorja. V kalkulaciji po izvedeni gradnji so zajeti sledeči stroški: 
rušitvena dela, zemeljska dela, betonska in železokrivska dela, zidarska dela, tesarska dela, 
kanalizacija in kleparska dela. Našteti stroški predstavljajo izgradnjo objekta do III. gradbene faze 
s kanalizacijo. Kalkulacija po izvedeni gradnji ne zajema stroškov povezanih z zemljiščem, 
dokumentacijo in gradbeno obrtniških del. Stroški so izračunani in opisani posebej. Na podlagi 
tako izračunanih stroškov se ugotavlja uspešnost tega investicijskega projekta na različnih 
lokacijah znotraj mestne občine Koper, in sicer kot razlika med prodajno ceno vseh stanovanj 
primerljivih stavb in stroški gradnje obravnavane stavbe na različnih lokacijah. Izbrane so štiri 
lokacije: lokaciji znotraj in v okolici naselja Koper ter lokaciji znotraj in v okolici naselja Koštabona. 
Na naštetih lokacijah bomo primerjali razlike med investiranjem v obravnavano stavbo in prodajo 
stanovanj obravnavne stavbe za leto 2015, ter primerjali investiranje s prodajo istih stanovanj 
obravnavane stavbe na lokaciji znotraj naselje Koštabona v različnih časovnih obdobjih. 
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3 OPIS OBRAVNAVANE STANOVANJSKE STAVBE 
 
Obravnavana stanovanjska stavba je sestavljena iz več etaž, in sicer kleti, pritličja, 1. nadstropja 
ter podstrešja. V obravnavani stanovanjski stavbi sta predvideni dve manjši stanovanji in eno 
večje stanovanje ter klet, ki pripada večjemu stanovanju. 
 
V preglednici (Preglednica 1) je predstavljena uporabna površina stanovanj v obravnavani 
stanovanjski stavbi (SIST ISO 9836 : 2000). 
 
Preglednica 1: Prikaz uporabne površine posameznih stanovanj (GMP d.o.o., 2010) 
Stanovanje Uporabna površina  
 (m2) 
Stanovanje 1 v pritličju 30,92 
Stanovanje 2 v 1. nadstropju 30,92 
Stanovanje 3 v pritličju in    
1. nadstropju 143,74 
    
Skupaj uporabna površina 205,58 
 
3.1 Klet  
 
Klet meri 76,53 m2 neto tlorisne površine, od katere je 67,93 m2 uporabne površine in 8,60 m2 
tehnične površine. V kleti se nahajajo štiri shrambe, hodnik in dvigalni jašek (dvigalo). Klet se 
nahaja izpod nivoja terena, kar pomeni, da je spodnja plošča pritličja približno na enaki višini, kot 
je zgornji nivo terena oziroma zemlje, tako da je klet po celotni višini vkopana. Dostop do kleti je 
možen iz zunanjosti, to je iz dvorišča, in sicer po armiranobetonskem stopnišču, kakor tudi iz 
notranjosti, to je z dvigalom preko dvigalnega jaška. Obodni zidovi podkleti so narejeni iz 
armiranega betona. 
 
3.2 Pritličje in 1. nadstropje 
 
V pritličju stanovanjske stavbe sta dve stanovanji, in sicer eno manjše stanovanje in en del 
večjega stanovanja. Prav tako je tudi 1. nadstropje razdeljeno na dve stanovanji, in sicer eno 
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3.2.1 Dve manjši stanovanji 
 
Vsako manjše stanovanje meri 30,92 m2 uporabne  površine. V manjšem stanovanju se 
nahajajo kopalnica z WC-jem, skupaj dnevna in spalna soba ter hodnik. Manjše stanovanje je 
samo za sebe tako, da ni povezano z ostalimi stanovanji. Ravno tako je enako stanovanje z 
enako uporabne površino in z enako rasporeditvijo prostorov v 1. nadstropju. Tudi stanovanje v 
1. nadstropju je samostojna enota in ni povezano z ostalimi stanovanji. Dostop do stanovanja je 
samo preko zunanjega armiranobetonskega stopnišča, ki se nahaja na samem stiku obodne 
stene objekta. Njegova tehnična površina znaša 7,44 m2. 
 
3.2.2 Večje stanovanje 
 
Večje stanovanje v pritličju meri 86,83 m2 uporabne površine. V večjem stanovanju v pritličju  se 
nahajajo dnevna soba in WC. V 1. nadstropju večjega stanovanja se nahajajo 2 spalni sobi, 
sprejemni prostor za goste, kopalnica z WC - jem ter hodnik. V 1. nadstropju večjega stanovanja 
je 56,91 m2 uporabne tlorisne površine. Oba dela večjega stanovanja sta povezana z notranjim 
armiranobetonskim stopniščem. Prav tako je 1. nadstropje dostopno preko zunanjega stopnišča, 
ki je povezano s teraso v 1. nadstropju. Terasa meri 15,36 m2 uporabne površine. Tehnična 
površina notranjega stopnišča znaša 4,00 m2, medtem ko tehnična površina zunanjega 
stopnišča, ki vodi v stavbo preko terase, meri 4,56 m2. Tehnična površina dvigalnega jaška, 
znaša 2,40 m2. 
 
Vsi ostali obodni zidovi objekta so narejeni iz POROTHERM opek debelin 40, 30, in 20 cm. 
 
3.3 Podstrešje  
 
Podstrešje meri 98,33 m2 uporabne površine.  
 
3.4 Meteorna in fekalna kanalizacija 
 
V naselju Koštabona ni javne meteorne in fekalne kanalizacije. Zato meteorna in fekalna   
kanalizacija obravnavane stavbe nimata povezave na javno omrežje. Meteorna kanalizacija se 
odvaja v montažno postavljen rezervoar. V omenjenem rezervoarju se večji del meteorne vode 
ohranja, medtem ko se del odvečne meteorne vode odvaja preko starih betonskih vaških cevi v 
dolino. Prav tako se fekalna vode odvaja v montažno postavljeno čistilno napravo, kjer se višek 
prečiščene vode odvaja po istih starih betonskih vaških ceveh, kot se odvaja meteorna voda.   
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3.5 Predstavitev obravnavane stanovanjske stavbe v slikah  
 
Slika 5: Pogled na obravnavano stanovanjsko stavbo z južne strani 
 
Slika 5.1: Pogled na obravnavano stanovanjsko stavbo ravno tako z južne strani 
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Slika 6: Pogled na obravnavano stanovanjsko stavbo z južne strani, in sicer iz glavne ceste 
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Slika 7.1: Pogled na obravnavano stanovanjsko stavbo prav tako z vzhodne strani 
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Slika 9: Pogled na vhod v klet z zunanjega stopnišča 
 
Slika 10: Pogled na obravnavano stanovanjsko stavbo z zahodne strani 
 
Stavba prikazana na slikah je v obračunu in njegovi predstavitvi v diplomskem delu zajeta, 
tako kot prikazujejo načrti. To pomeni, da vsi ostali deli stavbe, kot so armiranobetonska 
plošča, armiranobetonski plato okrog objekta, garaža in armiranobetonski podporni zidovi niso 
zajeta v obračunu. Ta dela so bila dodatno naročena in izvedena šele kasneje.  
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4 IZRAČUN STROŠKOV GRADNJE OBRAVNAVANE STANOVANJSKE STAVBE 
 
V nadaljevanju so izračunani stroški gradnje stanovanjske stavbe na datum: 
 
- 22.12.2009 (začetna kalkulacija), 
- od 22.12.2009 do 05.10.2010 (vmesna kalkulacija), 
- 05.10.2010 (končna kalkulacija). 
 
4.1 Začetna kalkulacija 
 
V začetni kalkulaciji oziroma predračunu stroškov gradnje obravnavane stanovanjske stavbe 
je zajeta novogradnja stanovanjske stavbe z rušenjem obstoječe stare stavbe. Predračunska 
vrednost znaša 95.597,82 € brez DDV - ja. Struktura stroškov je prikazana v preglednici 
(Preglednica 2). 
 
Preglednica 2: Stroški posameznih vrst del na dan 22. 12. 2009 (GMP d.o.o., 2010) 
1. RUŠITVENA DELA  3.100,00 € 
2. ZEMELJSKA DELA  9.572,30 € 
3. BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA  31.206,12 € 
4. ZIDARSKA DELA  27.553,90 € 
5. TESARSKA DELA  15.474,00 € 
6. KANALIZACIJA   8.691,50 € 
    
 SKUPAJ  95.597,82 € 
 
Na začetku projekta je bil dogovor z investitorjem, da se bo končni račun izstavil na podlagi 
dejansko vgrajenih in obračunanih količin. V takem primeru se čez celotno gradnjo od 
začetka pa do konca gradnje vodi gradbena knjiga, v kateri se evidentirajo vgrajene in 
obračunane količine. Izvajalec preda nadzornemu organu dokumentacijo evidentiranih 
količin. S podpisom nadzornega organa in izvajalca se lahko izstavi račun investitorju. Pri 
projektih, kjer se obračuni vodijo po dejansko vgrajenih količinah, se samo vgrajene 
materiale plačuje, kar pomeni, da investitor plača, kar je bilo vgrajeno. Tak način obračunanja 
je objektiven in korekten, tako z investitorjeve kot tudi z izvajalčeve strani.  
 
Pri projektih z načinom »Ključ v roke«, se obračuni izvajajo na drugačen način in, zato niso  
objektivni. V prikazanem predračunu niso zajeta določena dela, ki bi morala biti zajeta do te 
faze gradnje. Ta dela niso zajeta zato, ker so se ta dela izvajala preko drugih izvajalcev. Na 
podlagi podatkov drugih izvajalcev je vrednost teh del v preglednici (Preglednica 3) 
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Preglednica 3: Stroški del drugih izvajalcev na dan 22. 12. 2009 (EDES d.o.o., 2010) 
7. KLEPARSKA DELA  2.800,00 € 
8. TESARSKA DELA 1   5.200,00 € 
    
 SKUPAJ  8.000,00 € 
Vrednost stroškov gradnje na dan 22. 12. 2009 je znašala: 
 
95.597,82 € + 2.800,00 € + 5.200,00 € = 103.597,82 € brez DDV-ja. 
 
4.2 Vmesna kalkulacija 
 
V času gradnje so se vrednosti postavk spreminjale. Zato naprej sledi obrazložitev spremeb 




Pri rušitvenih delih so se stroški povišali za 1.900,00 € oziroma za 61 %, in sicer zato, ker se 
odvoz ruševin ni mogel izvršiti na vaško deponijo, ampak je bil odvoz ruševin izvršen na mestno 
deponijo.  Ta je precej dlje, to je 30,00 km, medtem ko je vaška deponija 10,00 km oddaljena od 




Pri zemeljskih delih so se stroški povišali za 5.712,89 € oziroma za 60 %. Do sprememb je prišlo, 
predvsem zaradi daljšega izkopa. Široki izkop gradbene jame je bil večji, kot je bilo to 
predvideno, zaradi sestave kamnin. Prav tako je bilo z izkopom za dve stopnišči, pri katerih je 
izkop za temelje bil večji, kot je bil predviden. Pri vsakem nepredvidenem izkopu sledijo tudi 
ostala dela, kot so ročno in strojno planiranje dna izkopa, zasip oz. odvoz izkopane zemljine itd., 
kar privede do tega, da se stroški v končnem računu razlikujejo od stroškov v predračunu. 
 
Betonska in železokrivska dela: 
 
Razlika v stroških pri betonskih in železokrivskih delih gre v korist investitorja. To pomeni, da so 
v tem primeru stroški v računu nižji od stroškov predračuna. Pri betonskih in železokrivskih delih 
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so se stroški znižali za 1.598,58 € oziroma za 5 %. Na to razliko so vplivale dejansko obračunane 





Pri zidarskih delih se se stroški povišali za 3.652,22 € oziroma za 10 % zato, ker so se količine 
pri določenih postavkah povišale (v m2, m3, m1 ali komadih). Prav tako so se pojavila tudi 
nepredvidena dela, ki v predračunu niso bila zajeta, kot so režijske ure in razna nepredvidena 




Pri tesarskih delih so se stroški povišali za 3.654,98 € oziroma za 24 % zato, ker so se količine 
pri določenih postavkah prav tako kot pri zidarskih delih povečale v enotah (m2, m1). Prav tako 
pa so na spremembo vplivale različne nepredvidene oziroma dodatne postavke, kot so postavitev 




Pri kanalizacijskih delih so se stroški povišali 5.732,30 € oziroma za 66 %, ker se je investitor 
odločil za spremembo. Zato se tudi začeten opis postavk pri kanalizaciji bistveno razlikuje od 
končnega. Pri kanalizaciji je torej prišlo do spremembe projekta po naročilu investitorja o 
drugačnem poteku kanalizacije, kar je tudi vplivalo na veliko spremembo v stroških. 
 
4.3 Kalkulacija po končani gradnji 
 
Kalkulacija stroškov je bila po končani gradnji narejena na datum 05. 10. 2010. Stroški znašajo 
121.869,20 €, in sicer brez upoštevanja DDV – ja. Razlika v stroških iz predračuna in končnega 
računa znaša 18.271,38 € oziroma za približno 18 %. To pomeni, da so se stroški povečali za 
18.271,38 €. 
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Preglednica 4: Prikaz končne rekapitulacije oziroma končnega računa (GMP d.o.o., 2010) 
1. RUŠITVENA DELA  5.000,00 € 
2. ZEMELJSKA DELA  15.285,19 € 
3. BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA  29.607,54 € 
4. ZIDARSKA DELA  30.423,69 € 
5. TESARSKA DELA  19.128,98 € 
6. KANALIZACIJA  14.423,80 € 
7. KLEPARSKA DELA  2.800,00 € 
8. TESARSKA DELA 1   5.200,00 € 
    
 SKUPAJ  121.869,20 € 
 
Po gradbeni pogodbi je bilo dogovorjeno, da se obravnavana stavba zgradi s kanalizacijo. Prav 
tako je omenjena stanovanjska stavba bila tudi narejena po končnih dejansko vgrajenih količinah 




Pri obravnavani stanovanjski stavbi so se stroški po zaključku gradnje spremenili zaradi 
nekaterih nepredvidenih dodatnih del, večjih količin pri določenih postavkah ter spremenjenih 
postavkah s strani investitorja. Običajno delo poteka tako, da investitor izvajalcu prinese popis 
del in obračun količin z načrti. Izvajalec oceni stroške za vsako postavko. Podpiše se pogodba. 
To velja za pogodbe, kjer se bo končni obračun izvedel na podlagi dejansko vgrajenih količin 
zato je običaj, da vsak izvajalec naredi sam pri sebi kontrolo predračuna po podpisani pogodbi. 
To pomeni, da vsak izvajalec na podlagi podanih načrtov izvede sam svoj popis del in obračun 
količin. Največkrat se to naredi zaradi tega, ker so popisi del in obračuni količin skoraj vedno 
pomanjkljivi. Količine pri vsaki postavki so velikokrat prenizke v samem začetnem obračunu 
količin, zato izvajalci naredijo še sami kontrolo obračuna količin. Že v sami kontroli obračuna 
se lahko pojavijo razlike v stroških zaradi pomanjkljivih popisov del in obračunov količin. 
Pomanjkljivi popisi del in obračuni količin so narejeni v večini zaradi tega, ker so ta dela z 
vsakim sledečim letom vedno manj plačana oziroma celo nič plačana. Tako pripelje do tega, 
da se popisi del in obračuni količin vršijo na hitro, površno oziroma nestrokovno. Eden izmed 
glavnih vzrokov, zakaj pride do sprememb, je prav v tem, da niso bila zajeta nepredvidena 
dela in dodatno naročena dela s strani investitorja oziroma nadzornega organa.    
 
Grafikon (Grafikon 1) nam prikazuje kako so se stroški pri gradnji do III. faze po posameznih 
postavkah spreminjali. Te spremembe so spremembe med začetno in končno kalkulacijo. 
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Grafikon 1: Prikaz spremeb stroškov po postavkah med začetno in končno kalkulacijo 
 
Pri vseh postavkah med, začetno in končno kalkulacijo, so se stroški povečali, razen pri 
postavki železobetonskih del, kjer so se stroški zmanjšali, ter pri kleparskih in tesarskih delih 
1, kjer so stroški ostali enaki. 
 
4.5 Končni izračun stroškov skupaj 
 
Pri končnem izračunu stroškov skupaj bom najprej ocenil vrednost zemljišča obravnavane 
stanovanjske stavbe. Vrednost zemljišča bom ocenil s pomočjo analize prodanih primerljivih 
nezazidanih stavbnih zemljišč v okolici obravnavane stanovanjske stvabe, in s pomočjo letnih 
indeksov rasti cen nepremičnin. Na podlagi naštetih podatkov bom ocenil tržno vrednost 
nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2010, v tem letu se je gradnja začela in tudi končala. 
Stroške končnega računa bom prikazal v preglednici (Preglednica 7), ki jih bom pri končnem 
izračunu stroškov tudi upošteval. Prav tako bom pri končnem izračunu stroškov prištel strošek 
celotne dokumentacije in strošek gradbeno obrtniških del.  
 
4.5.1 Vrednost zemljišča 
 
Večstanovanjska stavba se nahaja na parceli velikosti 700 m2. Podatke o velikosti zemljišča 
sem pridobil od lastnika (Vjekoslav Vostri, 2010). Na sliki (Slika 11) je prikazana prodaja 











ZAČETNA KALKULACIJA KONČNA KALKULACIJA
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Slika 11: Prikaz območja prodanih nezazidanih stavbnih zemljišč za obdobje 1.1.2012 – 
31.3.2015 (GURS, 2015) 
 
Kot okolico Koštabone sem upošteval vasi, kjer so primerljiva nezazidana stanovanjska 
zemljišča in cene nezazidanih stavbnih zemljišč podobne, kot so v Koštaboni. Te vasi so: 
Padna, Šmarje, Nova Vas, Puče, Pomjan, Babiči, Dragonja, Krkavče, Marezige, Boršt, Sveti 
Peter, Prade, Pobegi, Bonini, Sveti Anton, Manžan, Vanganel, Kampel, Bošamarin. S pomočjo 
podatkov o prodajnih cenah nezazidanih stanovanjskih zemljišč sem lahko izračunal osnove 
statistike za cene nezazidanih stavbnih zemljišč za leta 2012, 2013, 2014 in 2015. Za leti 2010 
in 2011 nisem imel nobnega razpoložljivega podatka o prodaji zemljišč zato sem za ti dve leti 
s pomočjo indeksov cen zemljišč ocenil tržne vrednosti nezazidanih stanovanjskih zemljišč. 
 
Preglednica 5: Osnovne statistike prodanih nezazidanih stavbnih zemljišč v okolici Koštabone 
(GURS, 2015) 
Leto N M Me xmin xmax SD KV 
2012 12 86 62 30 280 67 0,78 
2013 11 67 60 22 120 33 0,49 
2014 5 84 92 37 122 29 0,35 
2015 5 122,8 70 22 387 134 1,09 
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Po prikazu osnovnih statističnih podatkov bom v nadaljevanju upošteval aritmetične sredine 
oziroma povprečne vrednosti (M) ter s pomočjo indeksov v preglednici (Preglednica 6) ocenil 
vrednosti zemljišča za leti 2010 in 2011. 
 
Preglednica 6: Prikaz letnih indeksov rasti cen nepremičnin za obdobje 1.1.2011 – 31.3.2015,  
Leto Indeksi cen zemljišč Indeksi prodajnih cen 
stanovanj 
2010 100 100 
2011 105,24 107,57 
2012 95,23 96,11 
2013 90,52 92,61 
2014 85,29 86,55 
1Q 2015 85,85 87,95 
Na podlagi podatkov v preglednici (Preglednica 6) upoštevam povprečno vrednost nazazidanih 
stavbnih zemljišč za leto 2012 v višini 86 €/m2, tako lahko s pomočjo letnih indeksov izračunam 
vrednosti za leto 2010 in za leto 2011. Rezultata sta naslednja: 
 




I2012 = 95,23                                                                                                                            (1) 
C1 = 86 €/m2                                                                                                                           (2) 
I2010 = 100,00                                                                                                                         (3) 
C2 = ?                                                                                                                                      (4) 
 
I2010 / I2012 = 100,00 / 95,23 = 1,05                                                                                                (5)             
 
C2 × 1,05 = 86 €/m2 × 1,05 =  90,30 €/m2, ocenili smo na 90 €/m2.                                     (6) 
 
Tržna vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2010 znaša 90 €/m2. 
 




I2011 = 105,24                                                                                                                                       (7) 
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C1 = 90 €/m2   
I2010 = 100,00  
C2 = ?  
 
I2011 / I2010 = 105,24 / 100,00 = 1,0524                                                                                             (8) 
 
C2 × 1,0524 = 90 €/m2 × 1,0524 =  94,72 €/m2, ocenili smo na 95 €/m2.                             (9) 
 
Tržna vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2011 znaša 95 €/m2.  
 
Tako lahko sedaj izračunam vrednost zemljišča, ki znaša: 
 
700 m2 × 90 €/m2 = 63.000,00 € 
 
V točki (1) je podatek, ki predstavlja letni indeks prodajnih cen zemljišča, povprečje leta 2012 
skozi povprečje leta 2010). Podatek (2) predstavlja ceno zemljišča za določeno leto. Podatek 
(3) pa predstavlja letni indeks prodajnih cen zemljišč za leto 2010. Točka (4) predstavlja iskano 
količino in v tem primeru predstavlja tržno zemljišča za leto 2010. Enačba v točki (5) predstavlja 
izračun razmerja dveh indeksov. V enačbi točki (6) je izračunana iskana tržna vrednost 
zemljišča za določeno leto. Točka (7) predstavlja podatek letni indeks prodajnih cen zemljišč, 
in sicer povprečje leta 2011 skozi povprečje leta 2010. V enačbi (8) imamo izračun, kot je v 
enačbi (5), različna so le indeksa v obeh enačbah. Prav tako imamo v enačbi (9) izračun, kot 
je v enačbi (6), le da sta vrednost in indeks drugačna 
 
4.5.2 Lastna vrednost obravnavane stanovanjske stavbe 
 
Preglednica 7: Prikaz stroškov gradnje obravnavane stanovanjske stavbe za leto 2010 (GMP 
d.o.o., 2010) 
Celoten strošek € % 
Stroški komplektne dokumentacije in dovoljenj po podatkih lastnika 25.000,00 7,08 
Stroški zemljišča 63.000,00 17,85 
Stroški gradnje objekta do III. faze 121.869,20 34,54 
Stroški obrtniških del po podatkih lastnika do konca gradnje 143.000,00 40,52 
Skupaj 352.869,20 100,00 
 
Iz preglednice (Preglednica 7) lahko vidimo, da največji del lastne cene obravnavane 
stanovanjske stavbe predstavljajo stroški obrtniških del, kar 40,52 %. Takoj za tem sledijo 
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stroški gradnje objekta do III. faze in sicer 34,54 %, medtem ko nam stroški zemljišča znašajo 
17,85 %. Najmanjši del stroškov (7,08 %) je bila pri izdelavi dokumentacij in dovoljenj.  
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5 ANALIZA TRGA STANOVANJSKIH STAVB NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU 
 
Uspešnost investicijskega projekta lahko ocenimo na podlagi razlike med ocenjeno tržno 
vrednostjo projekta in lastno ceno oziroma stroški gradnje. Tržno vrednost lahko ocenimo na 
podlagi prodajnih cen primerljivih nepremičnin. Če teh ni dovolj na razpolago, pa na podlagi 
oglaševanih cen primerljivih nepremičnin, seveda z ustrezno prilagoditvijo.  
 
V obravnavanem primeru bomo ocenjevali uspešnost investicijskega projekta z ocenjeno 
lastno ceno v letu 2010 in prodajo v letu 2015. Zato bomo morali lastno ceno iz leta 2010 
revalorizirati. V oceni tržne vrednosti stavbe na različnih lokacijah bomo izhajali iz prodajnih  
cen, ker razpolagamo z zadostno količino prodajnih cen nepremičnin.  
 
V nadaljevanju najprej prikazujemo že izvedeno analizo trga nepremičnin, ki jo je v svojih 
poročilih podala Geodetska uprava Republike Slovenije, na obravnavanem območju v obdobju 
2010 – 2015. Sledi ocena tržne vrednosti obravnavane nepremičninne na različnih lokacijah.  
 
5.1 Trg nepremičnin v mestni občini Koper 
 
Na celotni Obali prave oživitve trga nepremičnin tudi v letu 2014 ni bilo. Prodaja stanovanj v 
večstanovanjskih stavbah je za razliko ostalih let bila v letu 2014 boljša kot v letu 2013, vendar 
še vedno manjša kakor v letu 2012. Cene stanovanj so v Kopru opazneje padle in je to mesto 
po višini cen zaostalo za glavnim mestom (Ljubljana) (GURS, 2014). 
 
Zaloge neprodanih prvič vseljenih stanovanj so še vedno razmeroma velike. V vseh večjih 
projektih je ujetih večino stanovanj v stečajnih postopkih propadlih investitorjev. V zadnjem 
polletju leta 2010 je bila najvišja povprečna cena rabljenega stanovanja 2.610 €/m2 na 
obalnem cenovnem območju, kjer so se zaradi nekoliko povečane prodaje v starih jedrih 
obalnih mest prodajala tudi v povprečju najstarejša stanovanja. V drugi polovici leta 2010 je 
povprečna cena stanovanja v Kopru dosegala vrednost 2.480 €/m2. Sam konec leta 2010 je 
kazal močno padanje cen, ki pa zaradi razmeroma majhnega števila transakcij ni zanesljiv. V 
letu 2011 se je kljub velikemu številu povpraševanja povprečna cena rabljenega stanovanja 
gibala v Kopru okoli 2.400 €/m2, in je v primerjavi z letom 2010 bila nižja za 1,2 % ter je še 
naprej bila v zmernem trendu padanja. Povprečna cena rabljenega stanovanja v Kopru je leta 
2012 znašala okoli 2.300 €/m2. V primerjavi z letom 2011 se je znižala za okoli 6 %, kar je bil 
največji padec od leta 2008, ko so bile cene na najvišji ravni. Rekordni padec povprečnih cen 
v letu 2012 v Kopru se je odrazil v močnem povečanju prometa. Kljub pospešenemu padanju 
cen v letu 2013 je bila povprečna cena rabljenega stanovanja na območju Obale brez Kopra 
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in je znašala približno 2.260 €/m2, medtem ko je povprečna cena stanovanja isto leto v Kopru 
znašala 2.050 €/m2. Leta 2013 smo v Kopru zabeležili daleč največji padec prometa s 
stanovanji. Konec leta 2013 je vse kazalo, da se padanje prometa s stanovanjskimi 
nepremičninami krepi in da bi bili lahko v letu 2014 priča drugemu dnu krize slovenskega 
nepremičninskega trga. Vendar se je zgodilo ravno nasprotno. Promet s stanovanji se je 
bistveno povečal in celo dosegel najvišjo raven od dna v letu 2009. V letu 2014 je povprečna 
cena rabljenega stanovanja na območju Obale brez Kopra ostala tradicionalno najvišja, in sicer 
2.250 €/m2 ter je le za čisto malo padla od leta 2013. Sam Koper pa je v tekočih letih dosegel 
največjo pocenitev rabljenih stanovanj in je njegova povprečna vrednost stanovanj znašala 
1.780 €/m2. V prvem polletju letošnjega leta 2015 je namreč prišlo do preloma, ki je posledica 
prehoda na nov informacijski sistem preverjanja in dopolnjevanja podatkov, in posledično 
kakovostnejših statističnih vzorcev za izračun cen nepremičnin. Zaradi tega so velikosti 
vzorcev za stanovanja v primerjavi s prethodnimi leti relativno manjše, povprečne cene pa 
relativno nižje, in sicer za 1 do 2 %. V prvem polletju leta 2015 cene stanovanj v Kopru še 
vedno padajo in njihova povprečna vrednost znaša 1.720 €/m2 (GURS, 2010 - 2015). 
 
Medtem ko cene stanovanj v Kopru padajo, pa na obali že drugo leto zapored narašča prodaja 
hiš. Lansko leto je bilo evidentiranih približno 13 odstotkov več prodaj, kot je bilu v letu 2013 
in skoraj 20 odstotkov več, kot v letu 2012 (GURS, 2015). 
 
V primerjavi z letom 2013 se je promet z zazidljivimi zemljišči na Obali skoraj prepolovil. V 
preteklem letu je evidentiranih le 43 kupoprodajnih zemljišč za gradnjo stavb, od tega 28 v 
Kopru (GURS, 2015). 
 
 5.2 Prodajne cene primerljivih nepremičnin 
 
V nadaljevanju sledi analiza prodaj nepremičnin na obravnavanih lokacijah. Te so: 
 
- lokacija znotraj naselja Koper, 
- lokacija v okolici naselja Koper, 
- lokacija znotraj naselja Koštabona,  
- lokacija v okolici naselja Koštabona. 
 
5.2.1 Lokacija znotraj naselja Koper 
 
Iz ETN sem zbral podatke o prodanih stanovanjih v naselju Koper. Tristanovanjskih stavb se v 
naselju Koper ni prodajalo, prav tako ne novograjenih stanovanjskih stavb. Predpostavil sem, 
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da se cene novograjenih stavb v naselju Koper gibljejo na ravni okoli prodajnih cen adaptiranih 
stanovanjskih stavb. Zato sem dobljene podatke razvrstil v dve skupini, v skupino starih 
stanovanj in v skupino adaptiranih stanovanj. V preglednici (Preglednica 8) so prikazane 
osnovne statistike po skupinah. 
 
Preglednica 8: Prikaz podatkov o prodanih stanovanjih v letu 2015 na lokaciji znotraj naselja 
Koper (GURS, 2015) 
Prodajne vrednosti stanovanj v centru Kopra Prodajna cena  Površina Prodajna cena  
  (€) (m2) (€/m2) 
Stara stanovanja od leta 1800 pa do 1990       
Staro stanovanje 1 109.000 60 1.816,7 
Staro stanovanje 2 50.000 31 1.612,9 
Staro stanovanje 3 65.000 32 2.031,3 
Staro stanovanje 4 113.000 65 1.738,5 
Staro stanovanje 5 55.000 71 774,6 
Staro stanovanje 6 49.670 34 1.460,9 
Staro stanovanje 7 125.000 76 1.644,7 
Staro stanovanje 8 72.000 62 1.161,3 
Staro stanovanje 9 45.000 44 1.022,7 
        
Osnove statistike N M Me xmin xmax SD KV 
Prodajna cena      (€) 9 75.963 65.000 45.000 125.000 29.377 0,39 
Površina               (m2) 9 52,78 60 31 76 16,65 0,32 
Prodajna cena     (€/m2) 9 1.474 1.613 775 2.031 385 0,26 
Prodajne vrednosti stanovanj v centru Kopra Prodajna cena  Površina  Prodajna cena  
  (€) (m2) (€/m2) 
Adaptirana stanovanja od leta 2007 dalje       
Adaptirano stanovanje 1 410.959 158 2.601,0 
Adaptirano stanovanje 2 159.817 67 2.385,3 
Adaptirano stanovanje 3 96.347 37 2.604,0 
Adaptirano stanovanje 4 142.466 61 2.335,5 
Adaptirano stanovanje 5 277.000 117 2.367,5 
Adaptirano stanovanje 6 97.717 37 2.641,0 
Adaptirano stanovanje 7 86.758 37 2.344,8 
Adaptirano stanovanje 8 91.324 37 2.468,2 
        
Osnove statistike N M Me xmin xmax SD KV 
Prodajna cena      (€) 8 170.299 120.092 86.758 410.959 108.478 0,64 
Površina               (m2) 8 68.875 52 37 158 42,4 0,62 
Prodajna cena     (€/m2) 8 2.468 2.426 2.335 2.641 120 0,05 
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Iz preglednice (Preglednica 8) lahko vidimo, kolikšne so razlike med povprečnimi cenami 
prodanih stanovanj v naselju Koper v letu 2015. Povprečna prodana cena starega stanovanja 
je znašala 1.470 €/m2, medtem ko povprečna prodana cena adaptiranega stanovanja je 
znašala 2.470 €/m2, kar je za 1.000 €/m2 več. Razlika med najvišjo in najnižjo prodano ceno 
stanovanja tukaj ni velika in znaša samo 300 €/m2. V skupini, kjer se nahajajo adaptirana 
stanovanja sem vzel podatke vseh stanovanj, ki so bila adptirana od leta 2007 dalje. Pri 
nadaljnem računanju bom za povprečno vrednost v naselju Koper vzel povprečno vrednost 
prodanih adptiranih stanovanj, in sicer 2.470 €/m2. 
5.2.2 Lokacija v okolici naselja Koper 
 
Lokacija v okolici Kopra predstavljata mestni četrti Semedela in Žusterna, kjer so prodajne 
cene stanovanj poleg naselja Koper najvišje.  
Preglednica 9: Prikaz podatkov o prodanih stanovanjh v letu 2015 na lokaciji v okolici naselja 
Koper (GURS, 2015) 
Prodajne vrednosti stanovanj v okolici Kopra Prodajna cena  Površina  Prodajna cena  
  (€) (m2) (€/m2) 
Stanovanje 1 159.817 67 2.385,3 
Stanovanje 2 96.347 37 2.604,0 
Stanovanje 3 142.466 61 2.335,5 
Stanovanje 4 100.000 37 2.702,7 
Stanovanje 5 110.000 68 1.617,6 
Stanovanje 6 138.500 90 1.538,9 
Stanovanje 7 76.000 45 1.688,9 
Stanovanje 8 172.000 72 2.388,9 
Stanovanje 9 175.000 72 2.430,6 
Stanovanje 10 118.266 96 1.231,9 
        
Osnove statistike N M Me xmin xmax SD KV 
Prodajna cena      (€) 10 128.840 128.383 76.000 175.000 32.216 0,25 
Površina               (m2) 10 64,5 67,5 37 96 19,18 0,30 
Prodajna cena     (€/m2) 10 2.092 2.360 1.232 2.703 492 0,23 
Na lokaciji v okolici naselja Koper se je kar nekaj tristanovanjskih in novograjenih 
stanovanjskih stavb prodalo. Lokacija v okolici naselja Koper je območje, kjer je večina 
stanovanj novejših gradenj in so zato ta stanovanja primerljiva obravnavanim stanovanjim. 
Na lokaciji v okolici naselja Koper se je tudi v letu 2015 prodalo kar nekaj stanovanj. 
Povprečna prodajna cena teh stanovanj pa je znašala 2.090 €/m2, medtem, ko se je 
stanovanje z najnižjo vrednostjo prodalo za 1.230 €/m2 in stanovanje z najvišjo vrednostjo 
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prodalo za 2.700 €/m2. 
 
5.2.3 Lokacija znotraj naselja Koštabona 
 
Stanovanjske stavbe znotraj naselja Koštabona se načeloma prodajo po nižjih prodajnih 
cenah. Tako smo v letu 2014 zabeležili eno prodajo starega stanovanja, leto izgradnje 1900 
in s prodajno ceno 313 €/m2. Leta 2015 so se prodali dve stanovanji, in sicer novejše 
stanovanje zgrajeno leta 2008 in prodano za 1.037 €/m2 ter drugo staro stanovanje, leto 
izgradnje 1850, in prodajna cena stanovanja 368 €/m2 (GURS, 2015). 
 
5.2.4 Lokacija v okolici naselja Koštabona 
 
Lokacija v okolici Koštabone obsega vasi (Padna, Nova Vas, Pomjan, Babiči, Dragonja, 
Krkavče, Manžan, Marezige, Boršt, Sveti Peter, Gažon, Šmarje). Prodajne cene obravnavanih 
nepremičnin v teh vaseh niso primerljive z cenami v Koštaboni, ker so relativno višje. V 
preglednici (Preglednica 10) so prikazane prodaje v okolici naselja Koštabona od leta 2012 pa 
do septembra 2015. Ker se na tem območju v enem letu ni zgodilo veliko prodaj primerljivih 
obravnavani stanovanjski stavbi, sem v preglednici (Preglednica 10) prikazal prodaje v 
obdobju 2012 – 2015. 
Preglednica 10: Prikaz podatkov o prodanih stanovanjih za obdobje 1.1.2012 – 30.09.2015 
na lokaciji v okolici naselja Koštabona (GURS, 2015) 
Prodajne vrednosti stanovanj v okolici Koštabone Prodajna cena  Površina  Prodajna cena  
  (€) (m2) (€/m2) 
Sveti Anton, leto izgradnje 2008 80.100 30 2.670,0 
Šmarje, leto izgradnje 1930 60.000 29 2.069,0 
Šmarje, leto izgradnje 1930 40.000 20 2.000,0 
Šmarje, leto izgradnje 2005 90.000 54 1.667,0 
Šmarje, leto izgradnje 1900 32.148 38 846,0 
Marezige, leto izgradnje 1981 58.304 64 911,0 
        
Osnove statistike N M Me xmin xmax SD KV 
Prodajna cena      (€) 6 60.092 59.152 32.148 90.000 20.341 0,34 
Površina               (m2) 6 39,17 34 20 64 15,24 0,39 
Prodajna cena     (€/m2) 6 1.694 1.834 846 2.670 648 0,38 
 
Za razliko od ostalih lokacij je na lokaciji v okolici naselja Koštabona razlika med najvišjo in 
najnižjo ceno prodanega stanovanja še najvišja. Najnižja vrednost prodanega stanovanja je 
znašala okoli 850 €/m2, medtem ko je najvišja vrednost prodanega stanovanja znašala 2.700 
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€/m2. Tako visoka razlika je nastala zato, ker je stanovanje prodano za okoli 850 €/m2 zgrajeno 
leta 1900, medtem ko je stanovanje prodano za 2.700 €/m2 zgrajeno bilo leto 2008. 
 
5.3 Prodajne cene stanovanj 
 
V nadaljevanju so povzete osnove statistike za prodajne cene na enoto na vseh obravnavanih 
lokacijah (primerjava). 
 
Preglednica 11: Osnovne statistike za prodajne cene stanovanj na obravnavanih lokacijah v 
letu 2015 
Lokacija N M  Me  xmin  xmax  SD  KV 
    (€/m2) (€/m2) (€/m2) (€/m2) (€/m2)   
Naselje Koper 8 2.468 2.427 2.336 2.641 120 0,05 
Okolica naselja Koper 10 2.092 2.360 1.232 2.703 492 0,23 
Naselje Koštabona 1 1.040 1.040 1.040 1.040  - -  
Okolica naselja Koštabona  - -  -  -  -  -  -  
 
Pri ocenjevanju povprečne vrednosti stanovanj za leto 2015 na lokaciji znotraj naselja Koper 
nisem potreboval nobenih indeksov in sem lahko povprečno vrednost prodajnih cen stanovanj 
ocenil na podlagi dejanskih prodaj v letu 2015, ker sem imel na razpolago dovolj podatkov. 
Prav tako sem lahko naredil tudi za lokacijo v okolici naselja Koper (Semedela). Na lokaciji 
znotraj naselja Koštabona pa je samo ena prodaja v letu 2015, vrednost na enoto (€/m2) te 
prodaje bom v nadaljevanju v preglednici (Preglednica 14) pri isti lokaciji uporabil, medtem so 
se na lokaciji v okolici naselja Koštabona (Šmarje) v letu 2013 prodali dve stanovanji in v letu 
2014 prav tako dve stanovanji. V letu 2014 se je na omenjeni lokaciji prodalo stanovanje 
primerljivo obravnavanim stanovanjem. 
 
Preglednica 12: Osnovne statistike za prodajne cen stanovanj v okolici naselja Koštabona v 
časovnem obdobju 1.1.2013 – 31.12.2014 
Okolica naselja Koštabona N M  Me  xmin  xmax  SD  KV 
    (€/m2) (€/m2) (€/m2) (€/m2) (€/m2)   
Leto 2013 2 2.035 2.035 2.000 2.069 35 0,02 
Leto 2014 1 1.667 1.667 1.667 1.667  - -  
 
To isto vrednost prodaje 1.670 €/m2 sem uporabil za izračun vrednosti prodaje za leto 2015 s 
pomočjo indeksov. Najprej bom izračunal vrednost za leto 2010 in na to vrednost za leto 2015: 
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Izračun tržne vrednosti stanovanja na lokaciji v okolici naselja Koštabona za leto 2010: 
Podatki: 
 
I2014 = 86,55  
C1 = 1.670 €/m2   
I2010 = 100,00  
C2 = ?  
 
I2010 / I2014 = 100,00 / 86,55 = 1,155 
 
C2 × 1,155 = 1.670 €/m2 × 1,155 =  1.928,85 €/m2, ocenili smo na 1.930 €/m2. 
 
Tržna vrednost stanovanja za leto 2010 znaša 1.930 €/m2.  
 




I2015 = 87,95  
C1 = 1.930 €/m2  
I2010 = 100,00 
C2 = ?  
 
I2015 / I2010 = 87,95 / 100,00 = 0,8795 
 
0,8795 – 1 = - 0,1205 
 
1.930 €/m2 × (- 0,1205) = - 232,56 €/m2, zaokroženo 233 €/m2 
 
1.930 €/m2 – 233 €/m2 = 1.697 €/m2, ocenili smo na 1.700 €/m2. 
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6 ANALIZA USPEŠNOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OBRAVNAVANE 
STANOVANJSKE STAVBE 
 
Pri sami gradnji večstanovanjskih enot se investitor sooči z različnimi tveganji. V nadaljevanju 
bom navedel bistvena tveganja, katerim je bolj ali manj izpostavljen vsak projekt: 
 
-    tveganje, povezano s pridobivanjem stavbnega zemljišča, kjer lahko zaradi nerešenih     
denacionalizacijskih zahtev, nezaključenega lastinjenja, dedovanja in podobno tudi več 
let upočasni pridobivanje lastninske pravice, 
-  neurejenost zemljiškoknjižnih vpisov ter prepočasno repevanje zemljiškoknjižnih 
predlogov, 
-    zaostanki pri vpisu v zemljiško knjigo čim krajši, 
-    tržna analiza, katera je omejena na določeno časovno obdobje, 
-    razni spomeniški in kulturrni zavodi itd... 
 
Pred naštetimi se investitor poskuša zaščitit tako, da jih na osnovi izkušenj, ki jih je pridobil pri 
gradnjah podobnih objektov, v največji možni meri upošteva pri pripravi investicijskega 
programa projekta (Prodan Rešaver, 2012). 
 
Za pripravo analize uspešnosti investicijskega projekta je potrebno na osnovi izdelanih 
kalkulacij ugotoviti investicijsko vrednost projekta lastne stroške gradnje.   
 
V danem primeru bi investitor potrdil pozitivno uspešnost investicijskega projekta v primeru, če 
bi donos vloženih sredstev bil večji od 13% (odločitev investitorja), in sicer pri prodaji na lokaciji 
Koštabona.  
 
Ker imam izračunano lastno ceno projekta za leto 2010, sem jo moral na podlagi ustreznih 
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Preglednica 13: Prikaz indeksov gradbenih stroškov in indeksov cen nezazidanih stavbnih 
zemljišč za obdobje 1.1.2010 – 31.3.2015 
Leto Indeksi gradbenih 
stroškov 
Indeksi cen zemljišč 
2010 100 100 
2011 104,575 105,24 
2012 103,35 95,23 
2013 102,225 90,52 
2014 101,7 85,29 
1Q 2015 103,8 85,85 
 
Na podlagi teh indeksov je lastna cena stanovanjske stavbe in stavbnega zemljišča 
revalorizirana na leto 2015. V preglednici (Preglednica 14) so primerjane revalorizirane 
vrednosti s povprečnimi prodajnimi cenami primerljivih stanovanj na obravnavanih lokacijah. 
 
Preglednica 14: Prikaz revaloriziranih vrednosti s povprečnimi prodajnimi cenami primerljivih 
stanovanj na obravnavanih lokacijah za prvo polovico leta 2015 
Lokacija Revalorizirana lastna 
cena na leto 2015  
Povprečno prodajna 
cena v letu 2015 (prva 
polovica leta)  
Razlika  Donos v % glede na 
revalorizirano lastno 
ceno za leto 2015 
  (€) (€) (€) (%) 
Naselje Koper 389.378,23 € 675.132,08 € 285.753,85 € 42,33 
Okolica naselja Koper 
(Semedela) 389.378,23 € 571.635,90 € 182.257,67 € 31,88 
Naselje Koštabona 357.388,23 € 284.450,40 € -72.937,83 € -25,64 
Okolica naselja 
Koštabona (Šmarje) 357.388,23 € 464.967,00 € 107.578,77 € 23,14 
 
V obravnavanem primeru bi na treh lokacijah (naselje Koper, okolica naselja Kopra in okolica 
naselja Koštabona) investicijski projekt bil uspešen. To pomeni, da bi na naštetih treh lokacijah 
vrednost dobička bila višja od 13 %. Samo v primeru prodaje stanovanja v naselju Koštabona 
bi investicijski projekt bil neuspešen. To pomeni, da tam donosa sploh ni, še več, gre za 
relativno veliko izgubo. Donos je negativen in znaša – 25,64 %. 
 
V nadaljevanju je podrobneje analizirana prodaja obravnavanih stanovanj znotraj naselja 
Koštabona v celotnem obdobju 2010 – 2015 po letih, upoštevajoč prej navedene indekse v 
preglednici (Preglednica 13) in v nadaljevanju, preglednica (Preglednica 15). V preglednici 
(Preglednica 16) sem primerjal revalorizirane vrednosti z revaloriziranimi povprečnimi 
prodajnimi cenami primerljivih stanovanj znotraj naselje Koštabona za obdobje od začetka 
gradnje leta 2010 pa do konca meseca septembra leta 2015. Revalorizirane vrednosti za 
različna obdobja sem izračunal na podlagi danih indeksov ter na podlagi dane lastne cene 
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obravnavne stavbe za leto 2010. S pomočjo teh podatkov sem lahko revaloriziral lastno ceno 
za različna časovna obdobja. Prav tako s pomočjo prej izračunanih povprečnih prodajnih cen 
za leto 2015, prikazanih v preglednicah (Preglednica 8, Preglednica 9 in Preglednica 10) sem 
lahko revaloriziral še prodajne cene za ostala časovna obdobja. Na koncu sem vse 
revalorizirane lastne cene in revalorizirane povprečno prodajne cene primerjal med seboj in 
na podlagi primerjav prišel do razlik in donosov oziroma v tem primeru prodaj do izgub. 
 
Preglednica 15: Prikaz indeksov prodajnih cen stanovanj za obdobje 1.1.2010 – 31.3.2015 







1Q 2015 87,95 
 
Preglednica 16: Prikaz revaloriziranih vrednosti  z revaloriziranimi povprečnimi prodajnimi 
cenami primerljivih stanovanj znotraj naselja Koštabona za obdobje 1.1.2010 – 30.9.2015 
Leto Revalorizirana lastna 
cena za obdobje 
1.1.2010 – 30.9.2015  
Revalorizirana 
povprečno prodajna 
cena za obdobje 
1.1.2010 – 30.9.2015  
Razlika  Donos v % glede na 
revalorizirano lastno 
ceno za obdobje 
1.1.2010 – 30.9.2015 
  (€) (€) (€) (%) 
2010 352.869,20 € 323.425,58 € -29.443,63 € -9,10 
2011 372.530,60 € 347.904,72 € -24.625,88 € -7,08 
2012 361.890,31 € 310.844,12 € -51.046,20 € -16,42 
2013 354.788,18 € 299.523,54 € -55.264,64 € -18,45 
2014 349.599,98 € 279.923,81 € -69.676,17 € -24,89 
3Q 2015 357.388,23 € 284.450,40 € -72.937,83 € -25,64 
Iz same preglednice (Preglednica 16) je razvidno, da se nam prodaja stanovanj obravnavane 
stavbe na lokaciji v naselju Koštabona v nobenem obravnavanem obdobju ne izplača. V vseh 
obravnavanih obdobjih bi prodaja stanovanj sledila z relativno veliko izgubo. Še najmanjša 
izguba bi bila v letu 2011, kjer bi ta izguba znašala – 7,08 %, medtem ko bi najvišja izguba bila 
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7.0 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 
 
Pri izdelavi diplomske naloge sem ugotovil, da je pri obravnavani stanovanjski stavbi tako kot 
pri večini gradenj končna kalkulacija višja od začetne kalkulacije. Največje razlike, v primeru 
ko investitor oz. nadzorni organ ne naroči nobenega dodatnega dela, se pojavijo pri samih 
zemeljskih delih. Na podlagi teh sprememb del se kasneje tudi razlike pojavljajo pri ostalih 
betonskih, železokrivskih in tesarskih delih. Višja vrednost zemeljskih del vpliva na našteta 
dela in v končni fazi tudi na višino lastne cene.  
 
Rezultati diplomske naloge kažejo, da je za uspešnost investicijskega projekta pomembna 
lokacija. Najuspešnejši bi bil obravnavani projekt na lokaciji znotraj naselja Koper, kjer bi 
njegova prodajna cena bila najvišja in s tem tudi dobiček najvišji v primerjavi  z ostalimi 
obravnavanimi lokacijami. Zato je pred odločanjem o investicijskem projektu potrebno 
analizirati stroške, ki bi nastali pri gradnji stavbe na določeni lokaciji, kakor tudi prodajne cene 
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PRILOGA A: POPISI DEL OBRAVNAVANE STANOVANJSKE STAVBE PRED ZAČETKOM 
GRADNJE IN PO KONČANI GRADNJI 
 
 REKAPITULACIJA  PREDRAČUN    
     
     
I. RUŠITVENA DELA   3.100,00 € 
     
II. ZEMELJSKA DELA   9.572,30 € 
     
III. BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA   31.206,12 € 
     
IV. ZIDARSKA DELA   27.553,90 € 
     
V. TESARSKA DELA   15.474,00 € 
     
VI. KANALIZACIJA   8.691,50 € 
     
VII. KLEPARSKA DELA   2.800,00 € 
     
VIII: TESARSKA DELA 1     5.200,00 € 
     
     
 SKUPAJ brez DDV - ja     103.597,82 € 
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I. RUŠITVENA DELA    
     
1. Rušenje lesene strešne konstrukcije 
komplet s strešni kritino 
   
     
2. Rušenje lesene stropne konstrukcije v I. in 
II.etaži 
   
     
3. Rušenje zunanjih kamnitih zidov    
     
4. Odstranjevanje kamnitih stopnic    
     
5. Odstranjevanje kamnitih ert na vhodni 
fasadi 3 kom 
   
     
6. Rušenje talne plošče    
     
7. Odvoz ruševin na vaško deponijo, 
dovoljenje in plačilo deponijo je v 
pristijnosti investitorja 
   
 kos 1,00 3.100,00 € 3.100,00 € 
     
     
 SKUPAJ RUŠITVENA DELA     3.100,00 € 
     
II. ZEMELJSKA DELA     
      
1. Široki strojni izkop zemljine III. In IV. 
kategorije z odrivom ob rob gradbene 
jame. 
    
 d= 30 cm     
 m3 55,00 5,30 € 291,50 € 
      
2. Izvedba gradbenih profilov z zavarovanjem 
profilov 
    
      
 kos 1,00 150,00 € 150,00 € 
      
3. Izkop za temelje v terenu V. kategoriji     
      
 m3 81,00 35,00 € 2.835,00 € 
      
4. Izdelava kamnitega nasutja med temelji in 
talno ploščo kantine 
    
 UPORABI SE RUŠITVENI MATERIAL     
 m3 30,90 12,00 € 370,80 € 
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5. Izkop za kantino v V, kategoriji     
 KANTINA     
 m3 145,00 35,00 € 5.075,00 € 
      
6. Strojni izkop jame za čistilno napravo v 
terenu III. Kategorije globine do 2,5 m in 
zasip  
    
 m3 24 izkop     
 kos 1,00 850,00 € 850,00 € 
      
7. Zasip med temelji in zidovi kantine     
 RUŠITVENI MATERIAL     
 m3 75,00 6,50 € 487,50 € 
      
8. Nakladanje in odvoz viška material na 
vaško deponijo 
    
 DEPONIJA DO 1 KM     
 m3 120,00 11,30 € 1.356,00 € 
     
     
 SKUPAJ ZEMELJSKA DELA     9.572,30 € 
     
III. BETONSKA , AB IN ŽELEZOKRIVSKA 
DELA 
    
      
1. Strojna izdelava in ročna montaža srednje 
zahtevne armature iz betonskega jekla RA 
400/500 premera vseh profilov. 
    
      
      
  8.400,00 1,15 € 9.660,00 € 
      
1.a Mrežna armatura     
 kg 4.500,00 1,10 € 4.950,00 € 
      
1.b Gladka armatura     
 kg     
      
2. 
Dobava in strojno vgrajevanje betona  MB 
15 v  nearmirane  kostrukcije preseka do  
0,12 m3/m2, vključno z vsemi transporti in 
ostalimi  pomožnimi deli . ( Podložni 
betoni) 
    
      
 m3 11,00 109,00 € 1.199,00 € 
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3. 
Dobava in strojno vgrajevanje betona  MB 
30 v armirane kostrukcije preseka nad 
0,30 m3/m1, vključno z vsemi transporti in 
ostalimi  pomožnimi deli . ( pasovni temelji) 
    
      
 m3 43,25 116,00 € 5.017,00 € 
      
4. 
Dobava in strojno vgrajevanje betona  MB 
30 v armirane kostrukcije preseka 0d o,30 
m3/m2, vključno z vsemi transporti in 
ostalimi  pomožnimi deli 
    
 KLETNI ZIDOVI IN TALNA PLOŠČA     
 m3 17,07 116,00 € 1.980,12 € 
      
5. Protipotresne horizontalne in vetrikalne 
vezi,stebri,nosilci ,preklade 
    
 m3 18,00 120,00 € 2.160,00 € 
      
6. 
Dobava in strojno vgrajevanje betona  MB 
30 v armirane kostrukcije preseka 0d o,30 
m3/m2, vključno z vsemi transporti in 
ostalimi  pomožnimi deli 
    
 STROPNA PLOŠČA     
 m3 52,00 120,00 € 6.240,00 € 
      
 SKUPAJ BETONSKA IN 
ŽELEZOKRIVSKA DELA 
    31.206,12 € 
     
IV. ZIDARSKA DELA     
      
1. Izdelava cementne prevleke pod 
hidroizolacijo 
    
 POD ZIDOVI     
 m2 55,00 1,50 € 82,50 € 
      
2. 
Kompletna izdelava horizontalne 
hidroizolacije vključno z vsemi zaključki v 
naslednji sestavi: osnovni hladni premaz 
na betonsko površino, bitumenski varilni 
trakovi V4 
    
 POD ZIDOVI     
 m2 55,00 11,60 € 638,00 € 
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3. 
Kompletna izdelava vertikalne 
hidroizolacije na pripravljeno podlago, 
vključno z vsemi zaključki v naslednji 
sestavi: osnovni hladni premaz na 
pripravljeno in ometano podlago, 
bitumenski varilni trak V4 in zaščito 
hidroizolacija stirodur d=5 cm 
    
 KLETNI ZIDOVI     
 m2 82,00 28,00 € 2.296,00 € 
      
4. Zidanje nosilnih zidov z modularno opeko 
s protipotresnimi vogalniki za vertikalne 
vezi 
    
 m3 115,00 119,00 € 13.685,00 € 
      
5. Predelne stene porolit 10 cm     
 m2 88,00 29,00 € 2.552,00 € 
      
6. Pokrivanje strehe s korci na purpen     
 m2 130,00 36,00 € 4.680,00 € 
      
7. Hidroizolacija strešne plošče s posipom     
 m2 132,00 21,00 € 2.772,00 € 
     
8. Zidanje Schiedel dimnika premera 20 in 30 
cm komplet z vsemi priključki 
    
 m1 9,00 42,60 € 383,40 € 
      
9. Dimniška kapa po detajlu     
 kos 1,00 465,00 € 465,00 € 
      
     
 SKUPAJ ZIDARSKA DELA     27.553,90 € 
     
V. TESARSKA DELA     
      
1. Opaž pasovnih   temeljev, opaženje, 
razopaženje in čiščenje. 
    
 m2 144,20 12,60 € 1.816,92 € 
      
2. Opaž klasičnih armirano betonskih plošč  s 
podpiranjem in razopaženje 
    
 m2 290,00 18,00 € 5.220,00 € 
      
3. Opaž čela ravnih plošč višine do 20cm, 
opaženje, razopaženje in čiščenje.  
    
 m1 95,31 6,40 € 609,98 € 
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4. Opaž stopnic in podestov z razopaženjem    
 m2 24,00 38,00 € 912,00 € 
      
5. Opaž AB Okenskih in vratnih preklad  , 
opaženje, razopaženje in čiščenje, višina 
podpiranja do 3,00 m. 
    
 m2 45,00 31,00 € 1.395,00 € 
      
6. Opaž strešnih vencev     
 Š = MAX 50 CM     
 m1 38,00 37,00 € 1.406,00 € 
      
7. Opaž protipotresnih vezi protipotresnih 
vezi 
    
 m2 35,00 21,00 € 735,00 € 
      
8. Izdelava škatel velikosti do 30/30 cm     
 kom 15,00 10,00 € 150,00 € 
      
9. Opaž kletnih sten in stene POZ 21 komplet 
z vsemi deli 
    
 m2 66,00 20,60 € 1.359,60 € 
      
10. Delovni zidarski odri na zidarskih stolicah     
 m2 230,00 1,10 € 253,00 € 
      
      
11. Montaža in demontaža fasadnega odra     
 m2 265,00 6,10 € 1.616,50 € 
      
      
 SKUPAJ TESARSKA DELA     15.474,00 € 
     
VI. FEKALNA KANALIZACIJA     
      
1. Ozki  strojno ročni izkop jarkov za 
kanalizacijo v terenu IV. In V.  kategorije z 
odmetom materiala na rob izkopa. 
    
 m3 35,00 10,60 € 371,00 € 
      
2. Planiranje dna jarka s točnostjo 1 cm     
 m2 32,00 2,00 € 64,00 € 
      
3. Izdelava podložnega betona MB 15 
debeline 10 cm v naklonu 
    
 m3 4,00 109,00 € 436,00 € 
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4. Izdelava revizijskih jaškov velikosti 
premera 60 cm vključno fino obdelavo 
mulde in LTŽ POKROV  pokrovom  
okvirjem, do  globine 100 cm  
    
 kom 5,00 135,00 € 675,00 € 
      
5. Izdelava revizijskih jaškov velikosti 60/60 
cm BREZ POKROVA 
    
 kom 2,00 86,00 € 172,00 € 
     
6. Peskolovi z betonskim pokrovom     
 kom 4,00 89,00 € 356,00 € 
      
7. Dobava in polaganje PET kanalizacijskih 
cevi premera 110 mm, vključno z vsem 
tesnilnim materialom, koleni in kompletnim 
obbetoniranjem z betonom MB 10 ( višina 
v temenu 10 cm ) 
    
 m1 15,00 15,00 € 225,00 € 
      
8. Dobava in polaganje PET kanalizacijskih 
cevi premera 125 mm, vključno z vsem 
tesnilnim materialom, koleni in kompletnim 
obbetoniranjem z betonom MB 10 ( višina 
v temenu 10 cm ) 
    
 m1 49,00 17,00 € 833,00 € 
     
9. Dobava in polaganje PET kanalizacijskih 
cevi premera 150 mm, vključno z vsem 
tesnilnim materialom, koleni in kompletnim 
obbetoniranjem z betonom MB 10 ( višina 
v temenu 10 cm ) 
    
 18 9,00 20,50 € 184,50 € 
      
10. Izvedba drenaže komplet z podložnim 
betonom in drenažnim zasipom 
    
 m1 25,00 21,00 € 525,00 € 
     
11. Biološka čistilna napravakomplet z 
gradbenimi deli ( zasip,montaža pvc cevi 
za priklop elektrike do objekta, zasip z 
ustreznim materialom9 s povoznostjo 12,5 
t 
    
 kos 1,00 4.850,00 € 4.850,00 € 
      
     
 SKUPAJ KANALIZACIJA     8.691,50 € 
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 REKAPITULACIJA KONČNI RAČUN    
     
     
I. RUŠITVENA DELA   5.000,00 € 
     
II. ZEMELJSKA DELA   15.285,19 € 
     
III. BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA   29.607,54 € 
     
IV. ZIDARSKA DELA   30.423,69 € 
     
V. TESARSKA DELA   19.128,98 € 
     
VI. KANALIZACIJA   14.423,80 € 
     
VII. KLEPARSKA DELA   2.800,00 € 
     
VIII. TESARSKA DELA 1     5.200,00 € 
     
     
 SKUPAJ brez DDV - ja     121.869,19 € 
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I. RUŠITVENA DELA    
     
1. Rušenje lesene strešne konstrukcije    
 komplet s strešno kritino    
     
2. Rušenje lesene stropne konstrukcije    
 v I. in II. Etaži    
     
3. Rušenje zunanjih kamnitih zidov    
     
4. Odstranjevanje kamnitih stopnic    
     
5. Odstranjevanje kamnitih ert na vhodni    
 fasadi 3 kom    
     
6. Rušenje talne plošče    
     
7. Odvoz ruševin na vaško deponijo    
 dovoljenje in plačilo deponije je v    
 pristojnosti investitorja    
 kos 1,00 5.000,00 € 5.000,00 € 
     
 SKUPAJ RUŠITVENA DELA     5.000,00 € 
     
II. ZEMELJSKA DELA     
      
1. Široki strojni izkop zemljine III. In IV. 
Kategorije z odrivom na rob gradbene jame 
d=30cm 
    
 m3 79,49 5,30 € 421,30 € 
     
2. Izvedba gradbenih profilov z zavarovanjem 
profilov 
   
 kos 1,00 150,00 € 150,00 € 
     
3. Izkop za temelje v terenu V.Ktg.    
 m3 31,88 35,00 € 1.115,80 € 
     
4. Izdelava kamnitega nasutja med temelji in 
talno ploščo kantine z tamponom 
   
 m3 11,67 12,00 € 140,04 € 
     
5. Izkop za kantino v V.Ktg    
 KANTINA    
 m3 333,25 20,00 € 6.665,00 € 
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6. Ročno in strojno planiranje med temelji in 
izpod temeljev 
   
 m2 167,31 2,50 € 418,28 € 
     
7. Zasip med temelji in zidovi kantine    
 RUŠITVENI MATERIAL    
 m3 137,60 6,50 € 894,40 € 
     
8. Nakladanje in odvoz viška metriala na 
vaško deponijo 
   
 m3 450,00 11,30 € 5.085,00 € 
     
 SKUPAJ:   14.889,81 € 
     
 NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA    
1. Gramozno nasutje    
 m3 8,69 22,00 € 191,18 € 
     
2. Tamponska podlaga    
 m3 0,90 22,00 € 19,80 € 
     
3. Izkop za temelje stopnic    
 m3 9,22 20,00 € 184,40 € 
     
     
 SKUPAJ:   395,38 € 
     
     
 SKUPAJ ZEMELJSKA DELA     15.285,19 € 
     
III. BETONSKA , AB IN ŽELEZOKRIVSKA 
DELA 
    
     
 ŽELEZOKRIVSKA DELA:    
     
      
1. Strojna izdelava in ročna montaža srednje 
zahtevne armature iz betonskega jekla RA 
400/500 premera vseh profilov. 
   
     
1.a Mrežna armatura    
 kg 5.129,50 1,15 € 5.898,93 € 
     
1.b Rebrasta armatura    
 kg 3.811,40 1,10 € 4.192,54 € 
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 BETONSKA DELA:    
     
1. 
Dobava in strojno vgrajevanje betona 
MB15 v nearmirane konstr. Preseka do 
0,12m3/m2/m1, vključno z vsemi transporti 
in ostalimi pomožnimi deli(podložni betoni)-
kletna talna plošča 
   
 m3 39,11 109,00 € 4.262,99 € 
     
 ARMIRANO BETONSKA DELA:    
     
1. 
Dobava in strojno vgrajevanje betona 
MB30 v armirane konstr. Preseka nad 
0,30m3/m2/m1, vključno z vsemi transporti 
in ostalimi pomožnimi deli(pasovni temelji) 
   
 m3 24,30 116,00 € 2.818,80 € 
     
2. 
Dobava in strojno vgrajevanje betona 
MB30 v armirane konstr., vključno z vsemi 
transporti in ostalimi pomožnimi deli(kletni 
zidovi in kletna plošča) 
   
 m3 38,73 116,00 € 4.492,68 € 
     
3. 
Dobava in strojno vgrajevanje betona MB 
35 v plošče, stebre, nosilce, vogalnike, 
horizontalne in vertikalne vezi, strešne 
vence. 
   
 m3 66,18 120,00 € 7.941,60 € 
     
     
 
SKUPAJ BETONSKA IN 
ŽELEZOKRIVSKA DELA 
    29.607,54 € 
     
IV. ZIDARSKA DELA     
     
 KLET     
1. Izdelava cementne prevleke pod 
hidroizolacijo 
   
 POD ZIDOVI    
 m2 22,45 1,50 € 33,68 € 
     
2. 
Kompletna izdelava horizontalne 
hidroizolacije vključno z vsemi zaključki v 
naslednji sestavi: osnovni hladni premaz na 
betonsko površino, bitumenski varilni 
trakovi V4 
   
 POD ZIDOVI    
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 m2 46,13 11,60 € 535,11 € 
     
3. 
Kompletna izdelava vertikalne hidroizolacije 
na pripravljeno podlago, vključno z vsemi 
zaključki v naslednji sestavi: osnovni hladni 
premaz na pripravljeno in ometano 
podlago, bitumenski varilni trak V4 in 
zaščito hidroizolacija stirodur d=5cm 
   
 KLETNI ZIDOVI    
 m2 120,62 28,00 € 3.377,36 € 
     
4. Zidanje zidov s poroterm d=39cm    
 m3 73,67 135,00 € 9.945,45 € 
     
5. Zidanje zidov z modularno opeko d=30cm    
 m3 22,11 119,00 € 2.631,09 € 
     
6. Zidanje s protipotresnimi vogalniki    
 m1 55,60 12,00 € 667,20 € 
7. Zidanje montažnih preklad    
 m1 57,25 24,00 € 1.374,00 € 
8. Kombi plošče    
 m1 68,40 9,00 € 615,60 € 
     
9. Zidanje dimnika    
 m1 7,85 42,60 € 334,41 € 
     
10. Dimniška kapa    
 kos 1,00 465,00 € 465,00 € 
     
11. Hidroizolacija strešne plošče s posipom    
 m2 138,84 15,00 € 2.082,60 € 
     
12. Pokrivanje strehe s korci na purpen    
 m2 142,00 36,00 € 5.112,00 € 
     
13. Popravilo strehe    
 kos 1,00 50,00 € 50,00 € 
     
14. SIDRANJE DIMNIKA    
 3 komadi fi 8 z prebijanjem zidov in 
vezanjem na obstoječo armaturo 
   
 kos 3,00 20,00 € 60,00 € 
     
15. Zidanje zidu s pregradnimi elementi deb. 
10cm(predelne stene) 
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 m2 89,72 35,00 € 3.140,20 € 
     
 SKUPAJ ZIDARSKA DELA     30.423,69 € 
     
V. TESARSKA DELA     
     
 KLET    
1. Opaž pasovnih temeljev, opaženje 
razopaženje in čiščenje 
   
 m2 107,77 12,60 € 1.357,90 € 
     
     
2. Opaž klasičnih armirano betonskih plošč s 
podpiranjem in razopaženje 
   
     
 m2 274,53 18,00 € 4.941,54 € 
     
     
3. Opaž čela ravnih plošč višine do 20cm, 
opaženje, razopaženje in čiščenje.  
   
     
 m1 174,25 6,40 € 1.115,20 € 
     
4. Opaž stebrov    
 m2 36,82 31,00 € 1.141,42 € 
     
5. Opaž kletnih sten in stene stopnišča 
komplet z vsemi deli 
   
 m2 232,40 20,60 € 4.787,44 € 
     
6. Opaž horizontalnih vezi    
 m2 23,57 21,00 € 494,97 € 
     
7. Opažvencev    
 m1 50,20 37,00 € 1.857,40 € 
     
8. Opaž stopnic    
 m2 22,87 38,00 € 869,06 € 
     
9. MONTAŽA IN DEMONTAŽA FASADNEGA 
ODRA 
   
 m2 150,00 6,10 € 915,00 € 
     
     
10. DELOVNI ZIDARSKI ODRI NA ZI 
DARSKIH STOLICAH 
   
 m2 230,00 1,10 € 253,00 € 
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11. IZDELAVA ŠKATEL    
 m1 25,00 6,40 € 160,00 € 
     
12. VGRADITEV 6 KOSOV CEVI V AB 
PLOŠČAH ZA KANALIZACIJO 
   
 kos 6,00 10,00 € 60,00 € 
     
13. Opažanje, podpiranje in razopažanje 
podložnega betona vključno z vsemi 
ostalimi deli 
   
 m2 11,24 20,60 € 231,54 € 
     
14. Opažanje, podpiranje in razopažanje 
stopnic vključno z vsemi ostalimi deli 
   
 m2 18,89 50,00 € 944,50 € 
     
     
 SKUPAJ TESARSKA DELA     19.128,98 € 
     
VI. METEORNA IN FEKALNA 
KANALIZACIJA 
    
     
 OBRAČUN KOLIČIN ZA DELO ZA REZERVOAR   
     
1. Izkop luknje za rezervoar z odmetom    
 materiala na rob in planiranjem    
 m3 70,72 20,00 € 1.414,40 € 
     
2. Strojno in ročno planiranje dna luknje    
 m2 27,20 2,50 € 68,00 € 
     
3. Izdelava tamponskega nasutja v     
 debelini 20cm-dno luknje    
 m2 21,75 5,00 € 108,75 € 
     
4. Strojno in ročno planiranje ter utrjevanje    
 tamponskega nasutja    
 m2 21,75 2,50 € 54,38 € 
     
5. Delo z rezervoarjem in sicer    
 dobava rezervoarja, prenos rezervoarja    
 s strojem ter postavitev ter postavitev    
 rezervoarja v obstoječo luknjo    
 kos 1,00 4.000,00 € 4.000,00 € 
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6. Betoniranje vogalov luknje za sidranje    
 armature    
 m3 1,50 130,00 € 195,00 € 
     
7. Sidranje in vezanje rezervoarja v     
 betonske vogale, palice fi 10mm    
 kg 18,20 1,30 € 23,66 € 
     
8. Zasip rezervoarja z zemeljskim in     
 tamponskim materialom    
 m3 49,22 12,00 € 590,64 € 
     
     
 SKUPAJ:   6.454,83 € 
     
 OBRAČUN KOLIČIN fekalna in meteorna kanalizacija  
     
 ZEMELJSKA DELA    
     
1. 
Strojni in ročni izkop jarkov za fekalno in 
meteorno kanalizacijo vključno z izkopi 
jaškov z odrivom izkopanega materiala na 
rob, raščeno stanje    
 m3 116,62 10,60 € 1.236,17 € 
     
2. 
Strojno in ročno zasipavanje izkopanega 
zemeljskega materiala za jaški fekalne in 
meteorne kanalizacije. Zasip kanalov 
fekalne in meteorne kanalizacije.    
 m3 56,10 8,00 € 448,80 € 
     
3. Planiranje dna kanala meteorne in fekalne 
kanalizacije  s točnostjo +-1cm    
 m2 87,68 2,00 € 175,36 € 
     
4. Nakladanje in odvoz izkopanega nečistega 
materiala na deponijo    
 m3 10,00 11,30 € 113,00 € 
     
     
 SKUPAJ   1.973,33 € 
     
 KANALIZACIJA    
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1. 
Dobava in polaganje PET kanalizacijskih 
cevi premera 110mm, vključno z vsem 
tesnilnim materialom, koleni in kompletnim 
obbetoniranjem z betonom MB 10(višina v 
temenu 10cm)    
 m1 15,00 15,00 € 225,00 € 
     
2. 
Dobava in polaganje PET kanalizacijskih 
cevi premera 125mm, vključno z vsem 
tesnilnim materialom, koleni in kompletnim 
obbetoniranjem z betonom MB 10(višina v 
temenu 10cm)    
 m1 49,00 17,00 € 833,00 € 
     
3. 
Dobava in polaganje PET kanalizacijskih 
cevi premera 150mm, vključno z vsem 
tesnilnim materialom, koleni in kompletnim 
obbetoniranjem z betonom MB 10(višina v 
temenu 10cm)    
  9,00 20,50 € 184,50 € 
     
4. 
Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih 
cevi premera 160mm, vključno z vsem 
tesnilnim materialom, koleni in kompletnim 
obbetoniranjem z betonom MB 10(višina v 
temenu 10cm)    
 m1 16,23 22,00 € 357,06 € 
     
     
 METEORNA KANALIZACIJA    
     
1. Izdelava priključkov meteorne kanalizacije 
v jaških    
 kom 23,00 10,00 € 230,00 € 
     
2. 
Dobava in vgradnja betonskih revizijskih 
jaškov iz kvadratnih betonskih cevi 40/40 z 
betonskim pokrovom vključno z izdelavo 
podlage  ter obdelavo dna in 
obbetoniranjem.    
 kom 3,00 120,00 € 360,00 € 
     
3. 
Dobava in vgradnja betonskih revizijskih 
jaškov iz okrogle cevi fi60cm z betonskim 
pokrovom vključno z izdelavo podlage ter 
obdelavo dna in obbetoniranjem.    
 kom 5,00 130,00 € 650,00 € 
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4. 
Dobava in vgradnja betonskih revizijskih 
jaškov iz okroglih cevi fi80cm z betonskim 
pokrovom vključno z izdelavo podlage ter 
obdelavo dna in obbetoniranjem.    
 2 betonske cevi fi 80cm višine do 1,00m ter 
betonski pokrov    
 kom 1,00 350,00 € 350,00 € 
     
5. 
Dobava in vgradnja betonskega 
kvadratnega peskolova 30/30  z betonskim 
pokrovom in obdelavo dna ter 
obbetoniranjem.    
 kom 4,00 90,00 € 360,00 € 
     
 FEKALNA KANALIZACIJA    
     
1. Izdelava priključkov fekalne kanalizacije v 
jaških.    
 kom 14,00 10,00 € 140,00 € 
     
2. 
Dobava in vgradnja betonskega revizijskih 
jaškov iz kvadratnih betonskih cevi 
40/40cm z betonskim pokrovom vključno 
vključno z izdelavo podlage, obdelavo dna 
in mulde ter obbetoniranjem.    
 kom  2,00 120,00 € 240,00 € 
     
3. 
Dobava in vgradnja betonskih revizijskih 
jaškov iz okrogle cevi fi60cm z betonskim 
pokrovom vključno z izdelavo podlage ter 
obdelavo dna in mulde ter obbetoniranjem.    
 kom 4,00 130,00 € 520,00 € 
     
4.  Vgradnja čistilne naprave za fekalno 
kanalizacijo( tipska čistilna naprava).    
     
a 
Izkop za čistilno napravo v terenu IV in V 
kategorije z odrivom izkopanega materiala 
na rob    
 m3 10,00 10,60 € 106,00 € 
     
b Ročno in strojno planiranje dna izkopa za 
čistilno napravo    
 m2 4,00 2,00 € 8,00 € 
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c Izdelava podložnega betona debeline 10cm 
MB15, podbetoniranje čistilne neprave     
 m3 0,40 109,00 € 43,60 € 
     
d 
Strojni in ročni prenos čistilne naprave do 
mesta vgradnje ter montaža čistilne 
naprave    
 kom 1,00 100,00 € 100,00 € 
     
e Obbetoniranje čistilne naprave     
 m3 1,50 115,00 € 172,50 € 
     
f Armiranje ter sidranje čistilne naprave     
 kg 135,00 1,60 € 216,00 € 
     
g 
Zasipavanje čistilne naprave s strani ob 
stenah z zaščitnim materialom in sicer s 
peskom    
 m3 5,58 28,00 € 156,24 € 
     
h 
Zasipavanje čistilne naprave s strani ob 
stenah in proti vrhu pokrova z izkopanim 
zemeljskim  materialom    
 m3 2,93 11,00 € 32,23 € 
     
     
5. Dobava in vgradnja plastičnih nastavkov na 
čistilni napravi fekalne kanalizacije    
 kom 2,00 150,00 € 300,00 € 
     
6. 
Dobava in vgradnja plastičnega pokrova z 
odušnikom. Vgradnja na čistilno napravo 
fekalne kanalizacije.     
 kom 1,00 150,00 € 150,00 € 
     
     
 SKUPAJ   5.734,13 € 
     
 BETONSKA DELA    
1. Izdelava podložnega betona MB 15 
debeline 10cm v naklonu    
 m3 5,70 109,00 € 621,30 € 
     
     
 SKUPAJ   621,30 € 
     
 OSTALA DELA    
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1. 
Zarez odprtine v obstoječo meteorno 
kanalizacijo(betonska cev) ter izdelava 
priključka in priključitev v obstoječo 
meteorno kanalizacijo vključno z 
zapiranjem odprtine.    
 kom 2,00 50,00 € 100,00 € 
     
     
 SKUPAJ   100,00 € 
     
     
 VSE SKUPAJ     8.428,76 € 
     
 
- ODBITEK DOBAVE KANALIZACIJSKIH 
PET CEVI  PREMERA 110mm, 125mm in 
150mm    
     
a Odbitek dobave cevi premera 110mm    
 m1 15,00 4,75 € 71,25 € 
     
b Odbitek dobave cevi premera 125mm    
 m1 49,00 6,46 € 316,54 € 
     
c  Odbitek dobave cevi premera 150mm    
 m1 9,00 8,00 € 72,00 € 
     
     
 SKUPAJ ODBITEK     459,79 € 
         
     
 
VSE SKUPAJ Z UPOŠTEVANJEM 
ODBITKA DOBAV CEVI     7.968,97 € 
     
     
 SKUPAJ KANALIZACIJA     14.423,80 € 
 
B.1                                                        Anić, A. 2015. Analiza uspešnosti investicijskega projekta stanovanjske stavbe v Koštaboni.                                                       
                                                                      Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 










































































































































































M - P1 3
0/30
KP = +- 
0,00
KC = - 0
,17
KD = - 0
,26
M - J1 4
0/40
KP = +- 
0,00
KC = - 0
,20
KD = - 0
,32
M - P2 3
0/30
KP = +- 
0,00
KC = - 0
,24
KD = - 0
,26
M - J2 4
0/40
KP = +- 
0,00
KC = - 0
,32
KD = - 0
,32
F - J1 4
0/40






M - P3 3
0/30
KP = +- 
0,00
KC = - 0
,20
KD = - 0
,26
M - J3 f
i60
KP = +- 
0,00
KC = - 0
,92
KD = - 1
,00
M - P4 3
0/30
KP = +- 
0,00
KC = - 0
,24
KD = - 0
,26
M - P5 3
0/30
KP = +- 
0,00
KC = - 0
,24
KD = - 0
,26
M - J4 4
0/40
KP = +- 
0,00
KC = - 0
,32
KD = - 0
,32
M - J5 f
i 80
KP = +- 
0,00
KC = - 1
,47










M - J6 f
i 60
KP = +- 
0,00
KC = - 1
,53
KD = - 2
,00
M - J7 f
i 60
KP = +- 
0,00
KC = - 1
, 61
KD = - 2
,00
F - J2 f
i 60
KP = +- 
0,00
KC = - 0
,46
KD = - 0
,46
F - J3 4
0/40
KP = +- 
0,00
KC = - 0
,32
KD = - 0
,32
F - J4 f
i 60
KP = +- 
0,00
KC = - 0
,68
KD = - 0
,68
F - J5 f
i 60
KP = +- 
0,00
KC = - 0
,87















 V M -

























































































































































































































































































































































































































































































































- 2,94- 3, 14
+ 5,88+ 5, 99
PREREZ E - E
PREREZ E - E
